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ABSTRAK 
      Seiring dengan perkembangan sektor migas di Indonesia yang terus 
berkembang dan dituntut produksi yang tinggi tiap tahunnya, dibutuhkan 
perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian proyek yang serius sehingga 
mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam pelaksanaan suatu proyek bisa 
mengalami  keterlambatan, percepatan, ataupun tepat waktu sesuai jadwal rencana 
proyek. Dari segi biaya pelaksanaan suatu proyek bisa mengalami kerugian 
ataupun keuntungan. Di dalam Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) akan 
dikaji untuk meramalkan apakah waktu penyelesaian proyek sesuai dengan 
rencana awal jadwal proyek dalam setiap periode pelaporan dan seberapa besar 
keuntungan ataupun kerugian di akhir proyek. 
      Metode Konsep Nilai Hasil (Earned Value Concept) adalah suatu metode 
pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek. 
Metode ini memberikan informasi Varian Biaya (Cost Varians), Varian Jadwal 
(Schedule Varians), Indeks Kinerja Biaya (Cost Performance Index), Indek 
Kinerja Jadwal (Schedule Performance Index) proyek pada suatu periode 
pelaporan. Dari metode ini didapatkan juga informasi prediksi besaran biaya dan 
lamanya waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator 
kinerja saat pelaporan. 
      EVC (Earned Value Concept) dapat meramalkan biaya akhir dan waktu 
penyelesaian proyek lebih dini pada setiap periode waktu pelaporan. Pada Proyek 
Pembangunan Well Program ini, Selama pelaksanaan proyek dari minggu ke-1 
sampai dengan minggu ke-16 tidak terjadi deviasi progress antara rencana jadwal  
proyek dengan pelaksanaan proyek (tepat waktu) Proyeksi akhir biaya mengalami 
keuntungan sebesar Rp. 134.724.718,.77 dan proyek akan selesai dalam 155 hari 
kalender, sehingga pelaksanaan pekerjaan ini sesuai jadwal yang telah ditentukan. 
 
Kata kunci : Earned Value Concept, Pengendalian Biaya dan Waktu, Cost 
Performance Index, Schedule Performance Index 
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PENDAHULUAN 
Riau merupakan penghasil minyak bumi terbesar dari total produksi di area 
Sumbagut. Peranan utama pada sektor ini khususnya di wilayah Riau adalah PT. 
Chevron Pacific Indonesia yang sudah mengeksplorasi minyak bumi sejak 
Indonesia belum merdeka sampai dengan saat sekarang. Proyek di sektor migas 
ini perlu suatu pengelolaan yang serius, mengingat semakin besarnya target yang 
harus dicapai. 
Dalam perkembangannya PT. Chevron Pacific Indonesia di Duri dalam 
rencana kerjanya menggandeng kontraktor BUMN dalam hal ini adalah PT. Adhi 
Karya (Persero) tbk untuk melaksanakan salah satu proyeknya yaitu pembuatan 
Well Program tahun 2014 sebelum proses drilling dan maintenance setelah Rig 
Realease. Dalam pelaksanaannya proyek ini membutuhkan perencanaan yang 
efektif dan efisien dikarenakan banyaknya lokasi yang akan dibor sesuai jadwal 
rig in yang dijadikan acuan kontraktor. Dengan adanya perencanaan yang matang 
diharapkan tahapan demi tahapan proyek selanjutnya akan terwujud sesuai jadwal 
sehingga produksi minyak tidak terganggu.  
Disamping perencanaan, hal yang sangat berpengaruh terhadap tercapainya 
suatu hasil proyek adalah adanya sumber daya atau resouces. Dalam hal ini jika 
dijabarkan lebih lanjut meliputi tenaga kerja (man power), peralatan (equipment & 
tools), metode (method), bahan (material), dan uang (money). Sumber daya ini 
harus direncanakan seefisien dan seefektif mungkin agar diperoleh biaya 
pelaksanaan yang minimum. Dalam pelaksanaan kita harus menyusun 
penggolongan pekerjaan sesuai dengan kualifikasinya masing-masing. 
Penjadwalan yang tepat dengan pengalokasian sumber daya yang tepat 
mendukung keberhasilan suatu proyek. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan 
untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek secara terpadu dengan metode 
Earned Value Concept (EVC) sehingga dapat diketahui kinerja kegiatan yang 
sedang dilakukan serta dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan 
kegiatan proyek. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Konsep Nilai Hasil (Earned Value) 
 
Metode ”Nilai Hasil” (Earned Value Concept) adalah suatu metode 
pengendalian yang digunakan untuk mengendalikan biaya dan jadwal proyek 
secara terpadu. Metode ini memberikan informasi status kinerja proyek pada suatu 
periode pelaporan dan memberikan informasi prediksi biaya yang dibutuhkan dan 
waktu untuk penyelesaian seluruh pekerjaan berdasarkan indikator kinerja saat 
pelaporan.  
Konsep Nilai Hasil merupakan bagian dari Konsep Analisis Varians. 
Dimana dalam analisis varians hanya menunjukkan perbedaan hasil kerja pada 
waktu pelaporan dibandingkan dengan anggaran atau jadwalnya (PMBOK, 2004). 
Adanya kelemahan dari metode Analisis Varians adalah hanya menganalisa 
varian dan jadwal masing-masing secara terpisah sehingga tidak dapat 
mengungkapkan masalah kinerja kegiatan yang sedang dilakukan. Sedangkan 
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dengan metode Konsep Nilai Hasil dapat diketahui kinerja kegiatan yang sedang 
dilakukan serta dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kegiatan 
proyek. 
Dengan memakai asumsi bahwa kecenderungan yang ada dan terungkap 
pada saat pelaporan akan terus berlangsung, maka metode prakiraan atau proyeksi 
masa depan proyek, seperti : 
1.  Dapatkah proyek diselesaikan dengan kondisi yang ada. 
2.  Berapa besar perkiraan biaya untuk menyelesaikan proyek. 
3.  Berapa besar keterlambatan/kemajuan pada akhir proyek 
Konsep Nilai Hasil adalah konsep menghitung besarnya biaya yang menurut 
anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan . Bila ditinjau dari 
jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan berarti konsep ini mengatur besarnya 
unit pekerjaan yang diselesaikan pada suatu waktu bila dinilai berdasarkan jumlah 
anggaran yang disediakan untuk pekerjaan tersebut. Dengan perhitungan ini dapat 
diketahui hubungan antara apa yang sesungguhnya telah dicapai secara fisik 
terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan.  
Flemming dan Koppelman (1994) menjelaskan konsep earned value 
dibandingkan manajemen biaya tradisional. Manajemen biaya tradisional hanya 
menyajikan dua dimensi saja yaitu hubungan yang sederhana antara biaya aktual 
dengan biaya rencana. Dengan manajemen biaya tradisional, status kinerja tidak 
dapat diketahui. Biaya aktual yang lebih rendah dari rencana tidak dapat 
menunjukkan bahwa kinerja yang telah dilakukan telah sesuai dengan target 
rencana. Sebaliknya, konsep earned value memberikan dimensi yang ketiga selain 
biaya aktual dan biaya rencana. Dimensi yang ketiga ini adalah besarnya 
pekerjaan secara fisik yang telah diselesaikan atau disebut earned value/percent 
complete. Dengan adanya dimensi ketiga ini, seorang manajer proyek akan dapat 
lebih memahami seberapa besar kinerja yang dihasilkan dari sejumlah biaya yang 
telah dikeluarkan. 
 
Gambar 1. Manajemen Biaya Tradisional vs Konsep Earned Value 
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Konsep dasar nilai hasil dapat dipergunakan untuk menganalisis kinerja dan 
membuat perkiraan pencapaian sasaran. Indikator yang digunakan adalah biaya 
aktual (actual cost), nilai hasil (earned value) dan jadwal anggaran (planed value). 
1.   Biaya Aktual (Actual Cost=AC) 
 Biaya Aktual (Actual Cost = AC) atau Actual Cost of Work Performed 
(ACWP) adalah jumlah biaya aktual pekerjaan yang telah dilaksanakan pada 
kurun pelaporan tertentu. Biaya ini diperoleh dari data-data akuntansi atau 
keuangan proyek pada tanggal pelaporan (misalnya akhir bulan), yaitu catatan 
segala pengeluaran biaya aktual dari paket kerja atau kode akuntansi termasuk 
perhitungan overhead dan lain-lain. Jadi AC merupakan jumlah aktual dari 
penghargaan atau dana yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan pada kurun 
waktu tertentu. 
2.   Nilai Hasil 
 Nilai Hasil (Earned Value = EV) atau Budgeted Cost of Work Performanced 
(BCWP) adalah nilai pekerjaan yang telah selesai terhadap anggaran yang 
disediakan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Bila angka AC dibandingkan 
dengan EV akan terlihat perbandingan antara biaya yang telah dikeluarkan untuk 
pekerjaan yang terlaksana terhadap biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk 
maksud tersebut. 
3.   Jadwal Anggaran 
 Jadwal Anggaran (Planned Value = PV) atau Budgeted Cost of Work 
Schedule (BCWS) menunjukkan anggaran untuk suatu paket pekerjaan yang 
disusun dan dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan. Disini terjadi perpaduan antara 
biaya, jadwal dan lingkup kerja, dimana pada setiap elemen pekerjaan telah diberi 
alokasi biaya dan jadwal yang dapat menjadi tolak ukur pelaporan pelaksanaan 
pekerjaan. 
4.   Varians Biaya dan Jadwal Terpadu 
 Menganalisis kemajuan proyek dengan analisis varians sederhana dianggap 
kurang mencukupi, karena metode ini tidak mengintegrasikan aspek biaya dan 
jadwal. Untuk mengatasi hal tersebut indikator PV. EV dan AC digunakan dalam 
menentukan Varians Biaya dan Varians Jadwal secara terpadu. Kriteria untuk SV 
(Schedule Varians) dan CV (Cost Varians) berdasarkan tabel Imam Soeharto 
seperti tersebut di bawah ini : 
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Gambar 2. Analisa varians terpadu disajikan dengan grafik “S” 
Tabel 1. Analisa Varians Terpadu 
Varians 
jadwal 
SV = 
BCWP-
BCWS 
Varians 
biaya 
CV=BCW
P-ACWP 
Keterangan 
Positive Positive 
Pekerjaan terlaksana lebih cepat dari jadwal dengan 
biaya lebih kecil dari\ anggaran 
Nol Positive 
Pekerjaan terlaksana tepat sesuai jadwal dengan biaya 
lebih rendah daripada anggaran 
Positive Nol 
Pekerjaan terlaksana sesuai anggaran dan selesai lebih 
cepat dari pada jadwal 
Nol Nol Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dan anggaran 
Negative Negative 
Pekerjaan selesai terlambat dan menelan biaya lebih 
tinggi dari pada anggaran 
Nol Negative 
Pekerjaan terlaksana sesuai jadwal dengan 
menelan biaya di atas anggaran 
Negative Nol Pekerjaan selesai terlambat dan menelan 
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biaya sesuai anggaran 
Positive Negative 
Pekerjaan selesai lebih cepat daripada rencana dengan 
menelan biaya di atas anggaran 
 
5.   Indeks Produktivitas dan Kinerja 
Pengelola proyek seringkali ingin mengetahui penggunaan sumber daya, 
yang dapat dinyatakan sebagai indeks produktivitas atau indeks kinerja. Indeks 
kinerja ini terdiri dari indeks kinerja biaya (Cost Performance Index=CPI) dan 
indeks kinerja jadwal (Schedule Performance Index=SPI). 
Dengan kriteria indeks kinerja (Performance Index) : 
a. Indeks kinerja < 1, berarti pengeluaran lebih besar daripada anggaran atau 
waktu pelaksanaan lebih lama dari jadwal yang direncanakan. Bila 
anggaran dan jadwal sudah dibuat secara realistis, maka berarti ada sesuatu 
yang tidak benar dalam pelaksanaan kegiatan. 
b. Indeks kinerja > 1, maka kinerja penyelenggaraan proyek lebih baik dari 
perencanaan, dalam arti pengeluaran lebih kecil dari anggaran atau jadwal 
lebih cepat dari rencana. 
c. Indeks kinerja makin besar perbedaannya dari angka 1, maka makin besar 
penyimpangannya dari perencanaan dasar atau anggaran. Bahkan bila 
didapat angka yang terlalu tinggi berarti prestasi pelaksanaan pekerjaan 
sangat baik, perlu pengkajian lebih dalam apakah mungkin 
perencanaannya atau anggaran yang justru tidak realistis. 
 
6.   Pengeluaran Biaya dan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek 
 Membuat prakiraan biaya atau jadwal penyelesaian proyek berdasarkan atas 
indikator yang diperoleh saat pelaporan akan memberikan petunjuk besarnya 
biaya pada akhir proyek (Estimasi At Completion = EAC) dan prakiraan waktu 
penyelesaian proyek (Estimate All Schedule = EAS). Prakiraan biaya atau jadwal 
bermanfaat karena memberikan peringatan dini mengenai hal-hal yang akan 
terjadi pada masa yang akan datang, bila kecenderungan yang ada pada saat 
pelaporan tidak mengalami perubahan. 
 
 
 
 
 
Sumber : Imam Soeharto (1995) 
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METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan di Duri field, wilayah kerja PT. Chevron Pacifik 
Indonesia proyek PT. Adhi Karya (persero) tbk. Untuk lokasi proyek yang 
dianalisa adalah 1 lokasi well yang masih aktif atau masih berjalan progressnya. 
Penilitian ini difokuskan pada analisa perhitungan EVC (Earned Value Concept) 
pada proyek tersebut. 
 
 
         Gambar 3. Lokasi Well Program 3S-21B di Duri Field 
1.   Pengumpulan Data 
Untuk mendukung analisis tersebut, penulis mengambil contoh sebagai studi 
kasus yaitu Proyek Pekerjaan Well Program di kawasan Duri Field pada proyek 
BJDM Area RL Construction at Well 3S-21B Area 9. Untuk mempermudah 
analisis diperlukan data-data yang berkaitan langsung dengan proyek tersebut. 
Data-data yang digunakan antara lain: 
1. Time schedule (Primavera/Ms.Project) 
2. Rekapitulasi biaya anggaran proyek 
3. Laporan mingguan proyek 
4. Laporan keuangan 
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 
mendapatkan data. Data dalam penelitian ini adalah time schedule, rekapitulasi 
biaya anggaran proyek, dan laporan mingguan. Data tersebut diperoleh dari 
kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, dalam hal ini adalah PT. Adhi 
Karya (Persero) tbk. 
 
 
Lokasi Well  
3S-21B 
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2.   Tahap Dan Prosedur Penelitian 
Tahapan dalam analisis data merupakan urutan langkah yang dilaksanakan 
secara sistematis dan logis sesuai dasar teori permasalahan sehingga didapat 
analisis yang akurat untuk mencapai tujuan penulis. 
Tahapan-tahapan selengkapnya dalam penelitian ini meliputi : 
1. Tahap I 
Disebut tahap persiapan. Pada tahap ini dilakukan studi literatur untuk 
mengetahui latar belakang penelitian. 
2. Tahap II 
Pada tahap ini dilakukan pengambilan data dan kompilasi data sebagai 
data base untuk penghitungan selanjutnya. 
3. Tahap III 
Disebut tahap analisis data. Tahapan – tahapan yang dilakukan antara lain : 
a. Menghitung Cost Varians 
CV = EV-AC  atau BCWP-ACWP................................................... (3.1) 
b. Menghitung Schedule Varians 
SV = EV-PV atau BCWP-BCWS..................................................... (3.2) 
c. Menghitung Cost Performance Index 
CPI = EV/AC atau  BCWP/ACWP.................................................. (3.3) 
d. Menghitung Schedule Performance Index 
SPI = EV/PV atau BCWP/BCWS..................................................... (3.4) 
e. Menghitung prediksi waktu penyelesaian proyek  
ETS (Estimate Temporary Schedule = (sisa waktu)/SPI.................. (3.5) 
EAS (Estimate All Schedule) = Waktu selesai + ETS...................... (3.6) 
f. Mengitung Prediksi Biaya Akhir Penyelesaian Proyek 
EAC = ACWP + (BAC – BCWP) / (CPI x SPI).............................. (3.7) 
4. Tahap IV 
Disebut tahap pengambilan keputusan. Pada tahap ini, data yang telah 
dianalisa dibuat suatu kesimpulan yang berhubungan dengan tujuan 
penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Analisis Biaya 
Pada Proyek Well Program lokasi 3S-21B ini, data evaluasi prestasi dan 
biaya disajikan dalam periode mingguan atau per tujuh hari kerja. Nilai kontrak 
proyek adalah Rp 792,990,310.00 dengan waktu pelaksanaan 155  hari kalender. 
Guna melihat fluktuasi prestasi pekerjaan keseluruhan proyek diambil data 
periode evaluasi  pada minggu ke-16 (periode 21 Maret 2015 – 27 Maret 2015), 
untuk data anggaran di dapat dari jumlah presentase bobot pekerjaan yang harus 
dicapai pada saat evaluasi dikalikan dengan rencana anggaran biaya proyek. 
Untuk data pengeluaran didapat dari keuangan proyek pada saat evaluasi. 
 
 
 
25 
 
Tabel  2. Daftar uraian pekerjaan, anggaran dan bobot nilai berdasarkan kontrak 
NO URAIAN PEKERJAAN 
ANGGARAN                 
(Dalam Rupiah) 
BOBOT           
(%) 
1 2 3 4 
1 
Earthworks Fill from Company Designated 
Location, Haul & Compacted (with hauling 
distance from 0.5 KM to 15 KM) 
666,340,320.00 84.029 
2 Earthworks Cut/Excavation 240,400.00 0.030 
3 Earthworks Clearing & Grubbing 8,128,000.00 1.025 
4 Mud Pit Excavation/Construction 7,447,680.00 0.939 
5 Mud Pit Closing, Exclude Additional Dirt Fill 6,363,360.00 0.802 
6 Dress-up Road & Well Pad 35,260,400.00 4.447 
7 
Install Precast Concrete Pipe Culvert size 24" 
diameter & above 
5,252,160.00 0.662 
8 Install Steel/Wooden Cellar Box 3,722,990.00 0.469 
9 Dismantle Steel/Wooden Cellar Box 3,360,690.00 0.424 
10 Install Conductor Pipe 24" 3,494,010.00 0.441 
11 Install HDPE Geomembrane 17,794,000.00 2.244 
12 
Install and Dismantle Crane Mats (Wooden or 
Concrete or Steel or Other) Foundation 
30,378,400.00 3.831 
13 
Survey Works - Topographical Survey and As 
Built Drawings 
127,000.00 0.016 
14 
Handheld Dynamic Cone Penetrometer Test, 
ASTM D7380 
           
5,080,900.00  
0.641 
TOTAL : 
       
792,990,310.00  
100.00 
 (Sumber : Data Proyek) 
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Dari hasil perhitungan di atas, maka di dapatkan hasil sebagai berikut : 
Tabel 3. Nilai BCWS, ACWP, BCWP, CV, SV, CPI dan SPI 
No Bln Mggu Periode BCWS (Rp) BCWP (Rp) ACWP (Rp) CPI SPI  CV (Rp) SV (Rp) ETC (Rp) EAC (Rp) 
a b c d e f g h i j k l m 
1 Dec-14 1 4 - 12 2,438,400.00 4,876,800.00 5,160,800.00 0.945 2.000 (284,000.00) 2,438,400.00 834,009,227.86 422,165,413.93 
  
2 13 - 19 4,876,800.00 8,128,000.00 9,945,300.00 0.817 1.667 (1,817,300.00) 3,251,200.00 960,345,857.73 586,152,814.64 
  
3 20 - 26 8,128,000.00 41,685,416.00 44,739,300.00 0.932 5.129 (3,053,884.00) 33,557,416.00 806,345,678.41 201,964,015.57 
  
4 27 - 02 41,685,416.00 108,319,448.00 110,033,800.00 0.984 2.598 (1,714,352.00) 66,634,032.00 695,507,021.93 377,691,178.94 
2 Jan-15 5 03 - 09 108,319,448.00 208,270,496.00 240,687,000.00 0.865 1.923 (32,416,504.00) 99,951,048.00 675,729,210.69 592,127,153.58 
  
6 10 - 16 174,953,480.00 341,538,560.00 361,271,210.00 0.945 1.952 (19,732,650.00) 166,585,080.00 477,534,718.13 605,888,862.42 
  
7 17 - 23 274,904,528.00 508,123,640.00 438,921,510.00 1.158 1.848 69,202,130.00 233,219,112.00 246,070,245.71 572,050,180.71 
  
8 24 - 30 408,172,592.00 678,432,560.00 497,714,931.00 0.342 1.662 180,717,629.00 270,259,968.00 334,786,355.50 699,136,004.44 
3 Feb-15 9 31 - 06 574,757,672.00 690,960,290.00 543,346,931.00 1.272 1.202 147,613,359.00 116,202,618.00 80,232,828.19 610,086,560.21 
  
10 07 - 13 674,708,720.00 692,010,722.00 561,658,531.00 1.232 1.026 130,352,191.00 17,302,002.00 81,958,335.69 641,567,702.94 
  
11 14 - 20 678,432,560.00 693,061,154.00 567,019,031.00 1.222 1.022 126,042,123.00 14,628,594.00 81,755,748.21 647,049,142.68 
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12 21 - 27 688,287,732.00 694,374,194.00 573,809,331.00 1.210 1.009 120,564,863.00 6,086,462.00 81,493,304.38 654,588,314.63 
4 Mar-15 13 28 - 06 698,399,354.00 699,007,658.00 582,730,695.00 1.200 1.001 116,276,963.00 608,304.00 78,349,035.94 661,011,548.52 
  
14 07 - 13 719,977,186.00 714,196,858.00 591,051,454.00 1.208 0.992 123,145,404.00 (5,780,328.00) 65,207,489.85 656,786,698.46 
  
15 14 - 20 723,822,826.00 719,535,058.00 597,944,454.00 1.203 0.994 121,590,604.00 (4,287,768.00) 61,042,419.08 659,350,629.82 
  
16 21 - 27 724,873,258.00 724,873,258.00 601,721,254.00 1.205 1.000 123,152,004.00 - 56,544,337.23 658,265,591.23 
(Sumber : Data Perhitungan, excel 2015) 
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Proyek pembangunan well program yang dikerjakan oleh PT. Adhi Karya 
(Persero) Tbk pada minggu ke-14 dan minggu ke-15 mengalami keterlambatan 
progres -0,73% dan -0,54%, sedangkan minggu ke-16 progres tercapai sesuai 
schedule dari sisi biaya adalah Rp. 724.873.258,00. 
 
Hasil Analisis Waktu  
Pada gambar 4.32 perbandingan waktu plan dan waktu actual minggu ke-
16 pekerjaan yang dijadwalkan pada minggu keenam belas selama tujuh hari dan 
dapat dilaksanakan selama tujuh hari. Pekerjaan Install HDPE Geomembrane 
selesai dilaksanakan pada minggu ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. .Earned Value Concept Proyek Well Program3S-21B AREA 9 
Gambar 4.17 Earned Value Concept Proyek Well Program3S-21B AREA 9 
Tabel 4. Plan dan Actual 
Per Minggu 
Tabel 5., Plan dan Actual 
Komulatif Per Minggu 
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Gambar 5. Plan dan Actual Per Minggu 
 
 
Gambar 6. Plan dan Actual Komulatif Per Minggu 
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Pada gambar 4.34 perbandingan waktu plan dan waktu actual total waktu 
plan selama enam belas minggu adalah 114 (seratus empat belas) hari dan waktu 
actual selama enam belas minggu adalah 101 (seratus) hari. Hal ini disebabkan  
1. Kondisi cuaca hujan selama 7 (tujuh) hari 
2. Adanya libur nasional selama 3 (tiga) hari 
3. Ketersediaan material Geomembrane belum ada maka pekerjaan 
pemasangan Geomembrane ditunda selama 2 hari. 
4. Demonstrasi Serikat Buruh Indonesia yang menutup gerbang masuk PT. 
Chevron sehingga seluruh perusahaan yang bekerja tidak bisa melakukan 
aktivitas kerja selama 2 (dua) hari. 
 
Hasil Analisis Status Kinerja Proyek 
 Analisis kinerja dilakukan untuk memberikan petunjuk besarnya biaya pada 
akhir proyek EAC (Estimate At Complete) atau memberikan proyeksi akhir 
proyek atas dasar nilai angka yang diperoleh pada saat pelaporan, maka perkiraan 
biaya untuk pekerjaan tersisa ETC (Estimate To Complete) dapat diketahui. 
Disamping biaya dari analisa kinerja juga dapat memprediksikan waktu akhir 
penyelesaiaan proyek EAS (Estimate At Schedulle) keseluruhan proyek 
selesai.Hasil perhitungan dan analisis pada pekerjaan well program ini pada 
minggu ke-16 adalah sebagai berikut: 
1. Aspek Biaya 
Anggaran keseluruhan (BAC) =  Anggaran 
     =  Rp. 792,990,310.00 
Anggaran untuk pekerjaan tersisa = Anggaran – BCWP 
=Rp. 792,990,310.00– Rp724,873,258.00 
= Rp. 68,117,052.00 
Indeks kinerja biaya (CPI)  = 1,205 
Perkiraan biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) 
= (Anggaran – BCWP)/CPI 
= (Rp.792,990,310.00– Rp724,873,258.00)/1,205 
= Rp. 68,117,052.00/1,205 
= Rp. 56,544,337.23 
Perkiraan total biaya sampai akhir proyek (EAC) 
= ACWP + (BAC - BCWP) / (CPI x SPI) 
= Rp. 601,721,254.00 + (Rp. 792,990,310.00 –  
Rp724,873,258.00) / (1,205 x 1,00) 
= Rp. 658,265,591,23 
Keuntungan = Anggaran – EAC 
                        = Rp.792,990,310.00– Rp. 658,265,591,23 = Rp. 134,724,718.77 
 
2.  Aspek Waktu 
Perkiraan total waktu sampai akhir proyek (EAS) dihitung dengan cara ETS 
ditambah waktu pelaporan. Perkiraan waktu untuk pekerjaan tersisa (ETS)dengan 
cara waktu rencana dikurang waktu pelaporan hasil pengurangan dibagi SPI. Pada 
proyek ini waktu rencana keseluruhan pekerjaan adalah 155 hari kalender 
ditambah 30 hari masa pemeliharaan totalnya 185 hari kalender.  
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Waktu keseluruhan   = Rencana + Masa pemeliharaan 
    = 155 hari + 30 hari kalender 
    = 185 hari kalender 
Waktu pekerjaan tersisa    = Rencana – Waktu pelaporan 
    = 155 hari – 114hari 
    =  41 hari 
Indeks kinerja jadwal (SPI)    = 1,000 
Perkiraan waktu untuk pekerjaan tersisa ETS (Estimate Temporary Schedule) 
    = (Rencana – Waktu pelaporan)/SPI 
    = (155 hari – 114 hari)/1,000 
    =  41   hari 
Perkiraan total waktu sampai akhir proyek EAS (Estimate All Schedule) 
= ETS + Waktu pelaporan 
= 41 hari + 114 hari=  155 hari 
(sesuai waktu rencana) 
 
Tabel 6. Hasil Rekapitulasi Dari Perhitungan EVC 
No Uraian Satuan 
Laporan 
(Minggu ke 16) 
1 2 3 4 
1 Nilai BCWS Rp 724,873,258.00 
2 Nilai ACWP Rp 601,721,254.00 
3 Nilai BCWP Rp 724,873,258.00 
4 Nilai CV Rp 123,152,004.00 
5 Nilai SV Rp 0 
6 Nilai CPI   1,205 
7 Nilai SPI   1,000 
8 Anggaran Pekerjaan Tersisa Rp 68,117,052.00 
9 Perkiraan Biaya untuk pekerjaan tersisa (ETC) Rp 56,544,337.23 
10 Perkiraan Biaya sampai akhir proyek (EAC) Rp 658,265,591.23 
11 Keuntungan (+/-) Rp 134,724,718.77 
12 Waktu Pekerjaan Tersisa (ETS) Hari 41 
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13 Perkiraan Waktu untuk pekerjaan tersisa (ETS) Hari 41 
14 
Perkiraan total waktu sampai akhir proyek 
(EAS) 
Hari 155 
15 Percepatan (+/-) Hari 0 
(Sumber : Data Perhitungan 2015) 
 
 PEMBAHASAN 
Pada pelaporan minggu ke-16 ini penulis melakukan analisis berdasarkan 
progres mingguan dan laporan keuangan proyek menggunakan metode Earned 
Value Concept. Nilai BCWS pada minggu ke-16 Rp. 724,873,258.00 dan nilai 
ACWP dari data keuangan proyek sebesar Rp. 601,721,254.00 dengan nilai 
rencana BCWP sebesarRp. 724,873,258.00. Dari sini diperoleh nilai CV sebesar 
Rp. 123,152,004.00 dan SV sebesar Rp.0 serta niali CPI: 1.205 dan nilai SPI : 
1,000. 
Dari analisis data berdasarkan data diatas menggunakan metode Earned 
Value Concept didapatkan hasil bahwa nilai anggaran tersisa dari nilai kontrak 
adalah Rp. 68,117,052.00 dengan perkiraan biaya penyelesaian (ETC) Rp. 
56,544,336.23. Selanjutnya didapatkan proyeksi di akhir proyek nanti akan 
menelan biaya Rp. 658,265,591.23 sehingga proyek akan mengalami keuntungan 
sebesar Rp. 134,724,718.77 dari sisi biaya. Analisis dari sisi waktu untuk sisa 
pekerjaan membutuhkan 41 hari kalender dengan total pelaksanaan sampai akhir 
proyek adalah 155 hari. Dari sini didapatkan untuk pelaksanaan pekerjaan sudah 
sesuai jadwal semula yaitu 155 hari kalender. Perkiraan biaya akhir dan waktu 
penyelesaian tersebut mengacu pada performa progres pada minggu-minggu 
sebelumnya perbaikan kinerja proyek perlu terus ditingkatkan lagi pada sisa 
pekerjaan yang ada agar penyelesaian proyek dapat sesuai rencana yang telah 
ditentukan 
Adapun kendala dalam pelaksanaan proyek ini antara lain: 
1. Adanya hari kerja yang hilang dikarenakan demonstrasi Serikat Buruh 
Indonesia yang menutup gerbang masuk PT. Chevron sehingga seluruh 
perusahaan yang bekerja tidak bisa melakukan aktivitas kerja seperti biasa.  
2. Belum tersedianya material Geomembrane yang akan dikerjakan sehingga 
pekerjaan Geomembrane tidak sesuai dengan schedule yang direncanakan. 
3. Keadaan cuaca hujan yang mengakibatkan pekerjaan dilapangan tidak bisa 
dikerjakan. 
 
KESIMPULAN  
Proyek “Well Program Construction Services Work Unit Rate Package A - 
Duri’’ memiliki 14 item pekerjaan. Kegiatan dimulai dari pekerjaan “Clearing & 
Grubbing” dan ditutup dengan “Dress Up after Pumping Unit Installed”. Waktu 
penyelesaian pekerjaan ini adalah 155 hari. 
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Dari semua item dapat diketahui berapa bobotnya dengan membandingkan 
persentase biaya masing-masing pekerjaan dengan biaya total. Hasilnya diplotkan 
berdasarkan durasi pekerjaan masing-masing sehingga dapat diketahui bobot 
progress pekerjaan pada waktu tertentu. Hasilnya ditampilkan kondisi proyek dan 
kemajuan progressnya dalam bentuk kurva S. Dari kurva S kita bisa monitoring & 
tracking pekerjaan berdasarkan rencana dan realisasi pencapaian pada tiap 
minggunya. 
Dari analisis keuangan yang dilakukan pada pekerjaan Proyek “ Well 
Program Construction Services Work Unit Rate Package A - Duri’’didapat 
hasilnya sebagai berikut. 
1. Setelah dilakukan analisis evaluasi kinerja proyek ini pada minggu ke-16 
diperoleh nilai BCWS = Rp. 724,873,258.00, ACWP = Rp. 601,721,254.00 
dan BCWP = Rp. 724,873,258.00 dengan nilai Cost Varians (CV) sebesar Rp. 
123,152,004.00 dan nilai Schedule Varians (SV) sebesar Rp. - Dari hasil 
tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik dari segi biaya nilai CPI yaitu 
> 1 dan SPI menunjukkan kinerja cukup baik pula dari segi waktu yaitu > 1. 
2. Dari aspek biaya, analisis dan perhitungan yang dilakukan pada minggu ke-16 
masa pelaporan  periode 21 Maret 2015 s/d 27 Maret 2015 dari segi biaya 
terlihat nilai Cost Performance Indeks (CPI) = 1,205 > 1 berarti pengeluaran 
lebih kecil daripada anggaran. Nilai yang didapatkan untuk total biaya sampai 
akhir proyek atau Estimate At Complete (EAC) adalah Rp. 658,265,591.23 
sedangkan anggaran yang tersedia adalah Rp. 792,990,310.00 sehingga 
kontraktor/pelaksana pekerjaan pada proyek ini mengalami keuntungan 
sebesar   Rp. 134,724,718.77 
3. Dari aspek waktu pada laporan minggu ke-16 terlihat nilai Schedule 
Performance Indeks (SPI) masa pelaporan periode 21 Maret 2015 s/d 27 
Maret 2015 ditemukan nilai 1 ≥ 1 berarti waktu pelaksanaan pekerjaan sampai 
akhir proyek atau Estimate At Scheduled (EAS) = 155 hari kalender 
sedangkan waktu rencana pekerjaan adalah = 155 hari kalender, sehingga 
pelaksanaan pekerjaan ini berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 
Sedangkan pada aktual pelaksanaan proyek yang semula di jadwalkan 22 
minggu/155 hari kalender ini mengalami kemunduran schedule 2 hari dari 
schedule rencana, ini disebabkan kerena pada item pekerjaan Mud Pit Closing, 
Exclude Additional Dirt Fill yang menggunakan Geomembrane semula 
direncanakan dilaksanakan pada minggu ke 20 baru bisa di mulai di minggu 
ke 21, ini disebabkan kerena pengadaan  material Geomembrane belum 
tersedia. 
 
SARAN 
1. Bagi pihak Pengguna Jasa (Owner) perlu dilakukan perhitungan terhadap pagu 
anggaran (biaya) yang tepat termasuk juga perhitungan terhadap waktu yang 
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disediakan yang digunakan sehingga suatu pekerjaan tepat sesuai dengan yang 
diharapkan . 
2. Bagi pihak Pengawas (Supervisi) atau konsultan pengawas untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan perlu koordinasi yang tepat terutama terhadap 
pelaksana di lapangan sehingga biaya dan waktu yang tersedia benar-benar 
dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan proyek tersebut. 
3. Bagi pihak Penyedia Jasa  (Kontraktor) perlu dilakukan evaluasi setiap ada 
permasalahan dilapangan terutama terhadap team kerja serta menyediakan 
fasilitas dan ketersediaan peralatan, bahan material dan tenaga kerja. 
4. Koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan terus 
ditingkatkan 
5. Kalau ditemukan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan diharapkan pihak-
pihak yang terlibat pada pekerjaan tersebut baik penguna jasa maupun 
penyedia jasa  seharusnya segera melakukan tindakan terutama perbaikan 
kinerja, sehingga keterlambatan tersebut dapat cepat dihindari. 
6. Bagi peneliti yang lain  yang berminat meneliti masalah yang sama, 
hendaknya dapat mengupas lebih dalam lagi terutama kejujuran pihak-pihak 
yang berhubungan dengan pelaksanaan  pembangunan sebuah bangunan. 
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